

Realizacja Planu Remontowo - konserwacyjnego na 2025r w zasobach TBS Koszalin - stan na dzień:		6 marzec 2025
Wyszczególnienie	Zakres	Zaawansowanie
Wenedów 8-8D	Naprawa balkonu 8C/15/12/9/6	W przygotowaniu
Wenedów 12-12D	Wymiana sytolarki okiennej	W przygotowaniu
Wenedów 14C	Naprawa i uzupełnienie wylewek balkonowych 14C/8- balkon	W przygotowaniu
Wenedów 20-20C	Czyszczenie elewacji	W przygotowaniu
Wenedów 24B-24D	Malowanie elewacji	W przygotowaniu
Wenedów 22-24D	Wykonanie tynku na podjazdach	W przygotowaniu
Wenedów 22-24D	Wymiana okien połaciowych	W przygotowaniu
Wenedów 22-24D	Wymiana stolarki okiennej	W przygotowaniu
Wenedów 22-24D	Wyniesienie nad czapy kominowe wywiewek kanalizacyjnych	W przygotowaniu
Wenedów 26-26B	Naprawa balkonów 26A	W przygotowaniu
Wenedów 26-30C	Plac zabaw - malowanie urządzeń	W przygotowaniu
Wenedów 14-14C	Plac zabaw - malowanie urządzeń/naprawa	W przygotowaniu
Wenedów 10-12	Plac zabaw - malowanie urządzeń/naprawa	W przygotowaniu
Wenedów 26-26B	Zmiana pokrycia dachu	W trakcie realizacji
Wenedów 10-12	Wymiana liczników c.w, z.w,	W przygotowaniu
Wenedów 10-12	Wymiana liczników c.o	W przygotowaniu
Wenedów 14-14C	Wymiana liczników c.o	W przygotowaniu
Wenedów 22-24D	Przegląd techn. 5 letni	W przygotowaniu
Wenedów 22-24D	Przegląd instalacji elektrycznej 5 letni	W przygotowaniu
Brytyjska 2-20	Naprawa balkonów - czoła balkonów	W przygotowaniu
Brytyjska 2-20	Wymiana liczników z.w, c.w, c.o 60 zw; 60cw, 60 co- kl. 10,12,14,16,18,20	W przygotowaniu
Brytyjska 22	Miejscowe naprawy elewacji	W przygotowaniu
Holenderska 54-70	remont balkonów - 12 szt. ( 54/7, 54/5; 54/3, 54/1, 70/3,70/6, 70/9,70/12, 68/1, 68/3, 68/5, 68/7)	W przygotowaniu
Holenderska 46-52	Miejscowe naprawy elewacji	W przygotowaniu
Holenderska 46-52	Wymiana liczników z.w, c.w, c.o 36zw, 36 cw, 36 co	W przygotowaniu
Holenderska 46-52	Przegląd techn. 5 letni	W przygotowaniu
Holenderska 46-52	Przegląd instalacji elektrycznej 5 letni	W przygotowaniu

Wyszczególnienie	Zakres	Zaawansowanie